

Microsoft Project Grundlagen

Projekt-Management leicht gemacht. Die Kursteilnehmer lernen in diesem MS Project Grundlagenseminar die notwendige Basis für einen erfolgreichen Projektabschluss. Dazu gehören die optimale Planung und der optimale Einsatz vorhandener Ressourcen.

Anhand von vollständigen Beispiel-Projekten wird dem Kursteilnehmer der Umgang mit MS Project in diesem Seminar erläutert. Sie planen und kontrollieren Termine, Kosten und Ressourcen. Mit den vielen Tipps und Tricks unseres Dozenten wird in Ihren zukünftigen Projekten (fast) nichts mehr schiefgehen.

Agenda:

Phasen und Begriffe des Projektmanagements

Projekterstellung mit MS Project

- Projektablauf
- Ansichten
- Grundeinstellungen
- Manuelle und automatische Vorgänge

Projekteingabe und -gliederung in Microsoft Project

- Vorgänge einfügen, verschieben und kopieren
- Meilensteine
- Vorgangsbeziehungen
- Kritischer Pfad und Puffer verwalten

Darstellungsmöglichkeiten in MS Project

- Balkendiagramm-Technik (GANTT)

Projektressourcen in Microsoft Project verwalten

- Ressourcen anlegen
- Ressourcenkosten
- Kostensatztabellen
- Arbeitsprofile verwenden

Termin- und Kostenplanung in MS Project

- Kapazitätsabgleich
- Konflikte erkennen und managen

Arbeiten mit unterschiedlichen Kalendern in Microsoft Project

- Ressourcenkalender
- Vorgangskalender

Projektüberwachung in MS Project

- Termine überwachen
- Arbeit und Kosten überwachen
- Projektverfolgungsdiagramm

Ressourcen-, Termin- und Kostencontrolling in Microsoft Project

Individuelle Programmanpassungen in MS Project

Gestaltung von Reports und Auswertungen in Microsoft Project

- Ansichten auswählen und erzeugen
- Tipps und Tricks beim Drucken

- Große Dokumente drucken
- Felder berechnen und grafische Symbole einsetzen

Arbeiten mit großen Projekten in MS Project

- Projekte verknüpfen
- Ressourcenpool
- Teilprojekte

Arbeiten in Netzwerken und im Internet

Nutzung von E-Mail zur Ressourcenabstimmung

Datenaustausch mit anderen MS Office-Anwendungen am Beispiel von Microsoft Excel

Dauer:

2 Tage

Nettopreis:

840,00 €

Voraussetzungen:

Allgemeine Betriebssystemkenntnisse. Erste Vorkenntnisse im Projektmanagement bzw. Microsoft Project vertiefen den Kurserfolg und sind willkommen.

Termine:

- 04.11.2021 –05.11.2021
- 10.03.2022 - 11.03.2022